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Forord 

REFA ansøgte i oktober 2010 Lolland Kommune om miljøgodkendelse til at gennemføre 
”Projekt Affaldsminimering på Miljøcenter Gerringe”.  
 
Projektets formål var, at udgrave og udsortere brændbart og genanvendeligt affald fra 
deponeringsanlægget.   
 
Projektet er det første af sin slags i Danmark, og repræsenterer derfor noget nyt. Det har 
derfor ikke været muligt at inddrage erfaringer fra tidligere danske projekter.  
 
Det blev vurderet, at der kunne være stor national interesse for projektet – hos de centrale 
miljømyndigheder mht. hvordan miljøbeskyttelsen er blevet sikret forsvarligt gennem 
projektet, og hvilke forhold der evt. kræver særlig opmærksomhed ved lignende, fremtidige 
projekter. Lolland Kommune og Miljøstyrelsen Roskilde har derfor udtrykt et stort behov for 
en samlet opsummerende evaluering af projektet med fokus på miljøbeskyttelsen.  
 
RenoSam har på vegne af REFA gennemført en evaluering/vurdering af forsøget med 
udgravningernes Fase 1 på Gerringe Miljøanlæg, og de væsentligste resultater og 
erfaringer er beskrevet i denne rapport. 
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Konklusion og sammenfatning 

 Ved udgravningen på Gerringe Miljøanlæg har det vist sig, at der er muligt at 
udgrave og udsortere brændbart affald og at potentialet har været højt svarende til 
ca. 50%. 
 

 Potentialet af det genanvendelige affald har til gengæld ikke været så højt som 
forventet < 1% og kvaliteten af de genanvendelige materialer har været ringe, og 
svære at komme af med til en økonomisk gevinst for entreprenøren. 
 

 Resultaterne af prøveudgravningerne viser, at der kan være arbejdsmiljøproblemer 
ved at grave i tidligere deponeret affald f.eks ved fund af asbest- og andet farligt 
affald. Desuden vurderes det, at såfremt man graver i den organiske fraktion, 
hvilket ikke har været tilfældet her, så bør der tages yderligere forbehold for at sikre 
medarbejderne ve og vel ifht deponigas og lugtgener m.m.    
 

 Resultaterne af projektet understøtter de konklusioner som RenoSam fremlagde 
tilbage i 2009/1/: 

 
- At LFM projekter typisk kræver en større investering og ikke er uden 

økonomisk risiko. Kun under særdeles gunstige lokal- og anlægsspecifikke 
forhold kan der opnås høje indtægter og tilsvarende lave omkostninger ved 
udgravningen – og her vil de økonomiske fordele ved LFM være større end 
de økonomiske omkostninger. Det oprindelige formål med projektet, skal 
derfor ikke alene være baseret på en økonomisk gevinst. 
 

- At der ikke kan drages en generel konklusion om, hvorvidt det ud fra 
økonomiske forudsætninger vil være en god idé at gennemføre LFM af 
tidligere deponeret affald. Det skyldes, at en lang række betydende 
økonomiske faktorer er anlægs- eller lokalitetsspecifikke f.eks værdien af 
frigjort deponeringsvolumen, beløb til sikkerhedsstillelse, forbrændingstakst, 
transportafstande osv.  
 

- Den vigtigste faktor af positiv økonomisk værdi er værdien af de ressourcer, 
som kan udsorteres af affaldet. I den forbindelse vil forholdet mellem den 
værdi, som kan opnås ved at sortere affaldet, og omkostningerne forbundet 
med sorteringen, være helt afgørende for LFM’s økonomiske 
bæredygtighed. I det konkrete tilfælde svarer omkostningerne til 
udgravningen til ca. 50% af omkostningerne, og må vurderes at være den 
udslagsgivende faktor til projektet økonomiske udslag.  

 

 Det er RenoSam vurdering, at såfremt man i Danmark ønsker at skabe incitament 
til at hente ressourcerne ud af affaldet ved LFM, så bør man overveje hvordan man 
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alternativt kan hjælpe affaldsselskaberne i gang så det bliver økonomisk attraktivt at 
grave det gamle affald op. En måde kunne være at kigge på en fritagelse fra energi-
og miljøafgifterne men andre forslag kunne også komme i spil, såfremt LFM skal i 
spil som en brugbar løsning. Alternativ skal vi vente til deponeringskapaciteten 
slipper op, hermed vil efterspørgslen for ny kapacitet måske være den afgørende 
faktor, men dette er jo ikke lige rundt om hjørnet.  
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Summary and Conclusion 

 LFM at the Gerringe Landfill has shows that it is possible to excavate and sort MSW 
with a high potential - equivalent to 50% 
 

 The potential of waste for reuse has been lower than expected < 1% and the quality 
has been poor and hard to sell with an economic benefit. 
 

 The results of the testexcavations show that there could be problems for the 
workers digging up pre-land filled material – such as asbestos and other hazardous 
waste. Excavating the organic fraction which wasn’t the case in this project should 
lead to extra precautions to secure the workers health from landfill gas and odor 
nuisance etc.    
 

 The results of the project support the conclusions published by RenoSam back in 
2009/1/: 

 
- LFM projects require a large investment and isn’t without an economic risk. 

In very specific local- and site specific can be gained higher revenues than 
costs – and in such cases the economic benefits will be larger than the 
actual costs. The purpose of the project alone should therefore not be based 
on an economic gain. 
 

- It isn’t possible based on the economic assumptions to conclude that it 
would be a good idea to perform an actually LFM project of pre land filled 
waste. Many factors are significant economic factors that are site- or local 
specific such as the value of newly gained landfill capacity, the amount to 
collateral damage, incineration tax and transport distances etc.   
 

- The most important factor of economic value is the resources that can be 
sorted out of the waste. The relation between the excavation/sorting costs 
and the amount of material with a positive value is crucial for the economic 
sustainability of a project. In this case the cost of the excavation represents 
app. 50% and is the casting economic factor.  

 
 We want to get the resources out of the waste and back in the circuit and in order to 

create new incentives then you should consider how to make it more economic 
feasible to LFM and excavate older landfills. One of the ideas could be to take a 
look at the energy- and environmental taxes because they area an obvious barrier 
to new LFM projects in the future. An alternative is to wait for the landfill capacity to 
run out and hereby let the demand be the crucial factor – even though this is way 
ahead in the future.  
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1. Indledning 

1.1 Baggrund 
Landfill Mining (LFM) er kort beskrevet en proces hvor tidligere deponeret affald opgraves 
og sorteres med det formål at opnå miljømæssige, økonomiske eller sociale fordele eller 
en kombination af flere. 
 

RenoSam publicerede i juli 2009 et litteraturstudie ”Landfill Mining - Process, Feasibility, 
Economy, Benefits and Limitations”/1/. Formålet var, at beskrive erfaringer fra udlandet 
samt beskrive processen, de økonomiske forhold samt fordele og ulemperne ved LFM.   

 

Litteraturstudiet konkluderede at det var muligt, at gennemføre LFM projekter i Danmark, 
og at der var potentielle muligheder i indvinding af affald fra ældre ”kontrollerede 
lossepladser” som er mere end 15 år gamle.  

 

Problemet kan være at finde potentiel viden om hvad der ligger gemt i deponierne af affald 
og potentielle ressourcer. Fordelen i Danmark er, at der eksisterer et marked for afsætning 
af genanvendelige materialer, samt at udbygningen af forbrændingsanlæggene og -
kapaciteten er velfungerende. Desuden kan den velfungerende infrastruktur i Danmark 
holde transportomkostningerne nede. 
 
REFA ansøgte i oktober 2010 som det første affaldsselskab i herhjemme om en 
miljøgodkendelse til at gennemføre ”Projekt Affaldsminimering på Miljøcenter Gerringe”.  
 
Til at gennemføre projektet blev der indgået en aftale med entreprenør firmaet DeNova 
Aps der er et affaldssorteringsfirma med speciale i sortering af affald i fraktioner der kan 
genanvendes.  
 

1.2 Formål  
Projektets formål var, at udgrave og udsortere brændbart affald og andet genanvendeligt 
affald fra deponeringsanlægget.  
 
Ansøgningen skal ses i det lys, at der i Danmark pt. er mangel på forbrændingsegnet 
affald til de danske forbrændingsanlæg for at kunne producere nok el og varme.  Det var 
hensigten, at der via projektet kunne udgraves ca. 10.000 tons forbrændingsegnet affald 
som kunne brændes på kraftvarmeværket i Nykøbing F.  
 

1.3 Undersøgelsen 
Udgravningen på Miljøcenter Gerringe er foretaget i perioden februar-september 2011, 
hvor projektet blev stoppet før tid.  
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Den oprindelige plan var en større udgravning, men da REFA i 2011 indgik en aftale med 
et affaldsselskab i Rostock i Tyskland om at importere 30.000 tons forbrændingsegnet 
affald årligt valgte man at stoppe udgravningerne allerede under Fase 1.  
 
I det efterfølgende redegøres for projektet og de væsentligste konklusioner og erfaringer. 
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2. Miljøgodkendelse og fase-

evaluering  

2.1  Miljøgodkendelsen  
Affaldsselskabet REFA ansøgte i oktober 2010 Lolland Kommune om miljøgodkendelse til 
at gennemføre ”Projekt Affaldsminimering på Miljøcenter Gerringe”. Projektets formål var, 
at udgrave og udsortere brændbart affald og genanvendeligt affald fra 
deponeringsanlægget.  
 
Der er hidtil ikke foretaget en sådan udgravning og nyttiggørelse af tidligere deponeret 
affald. Projektet repræsenterer derfor noget nyt og erfaringer fra Danmark såvel udlandet 
er meget begrænsede. Miljøgodkendelsen bærer således i høj grad præg af manglende 
erfaringer fra tidligere projekter, og der er derfor opstillet en lang række vilkår og krav som 
REFA har skullet efterleve under og efter projektet.  
 
Miljøgodkendelsen blev meddelt den 1. februar 2011 med vilkår om undersøgelser og evt. 
nødvendige foranstaltninger mht. deponigas (metan), og der er stillet vilkår om 
foranstaltninger for at undgå eller minimere spredning af lette affaldsemner, støvgener og 
evt. lugt fra udgravning, sortering, midlertidigt oplag og håndtering af de forskellige 
affaldsfraktioner.  
 
Miljøgodkendelsen indbefatter krav om at REFA, skal udarbejde driftsinstruks for 
projektets aktiviteter og krav om, at der skal føres driftsjournal, der dokumenterer at 
aktiviteterne gennemføres miljømæssigt forsvarligt. 
 
Miljøcenter Gerringe har i gældende miljøgodkendelse en række vilkår, der skal 
overholdes, mens Projekt Affaldsminimering gennemføres. Bl.a. skal anlæggets samlede 
drift overholde de gældende støjgrænser. 
 
Det blev vurderet at projektet kunne gennemføres miljømæssigt forsvarligt under 
overholdelse af de anførte vilkår om bl.a. monitering, afværgeforanstaltninger samt 
anlæggets egenkontrol blev fulgt.  
 

2.2 Faseopdeling og evaluering af projektet  
Fra centralt hold blev det besluttet, at projektet skulle opdeles i 2 faser.  
 
Projektets fase 1 omfatter gravefelterne 1 + 2 mens projektets fase 2 omfatter 
gravefelterne 3 + 4. 
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2.2.1 Fase 1  
Projektets fase 1 skal forløbe over ca. 1½ år og være afsluttet, evalueret og afrapporteret 
senest 1. september 2012.  
 
Evalueringen og evalueringsrapportens hovedformål er at vurdere projektforløbet i lys af 
de vilkår der gælder for projektet. Som en afgørende del indgår heri evt. forslag fra REFA. 
Tilsynsmyndigheden foretager efterfølgende den revision den finder miljømæssigt 
begrundet og meddeler påbud herom efter miljøbeskyttelseslovens regler.  
 
2.2.2 Fase 2  
Fase 2 omfatter gennemførsel indtil afslutning af projektet. Ved projektets afslutning skal 
REFA tilsvarende foretage evaluering af projektets fase 2, evt. af det samlede projekt. 
Hovedfokus for evalueringen skal være miljøbeskyttelsen, og forslag fra REFA til 
hensigtsmæssig miljøregulering af tilsvarende aktiviteter kan indgå i evalueringen. 
Evalueringen skal samles i en evalueringsrapport, der senest 1. september 2015 skal 
være sendt til tilsynsmyndigheden og godkendelsesmyndigheden. 
 
Det vurderes desuden, at der kan være national interesse for projektet – hos centrale 
miljømyndigheder med hensyn til hvordan miljøbeskyttelsen er blevet sikret forsvarligt 
gennem projektet, og hvilke forhold der evt. kræver særlig opmærksomhed ved lignende, 
fremtidige projekter.  
 
Det antages, at den danske affaldsbranche i almindelighed og affaldsdeponerings- og -
forbrændingsbranchen i særdeleshed kan have en berettiget forventning om en 
beskrivelse/rapportering af projektet, når det er gennemført. Ikke mindst når evalueringer 
og rapporter som her er udfærdiget af en engageret og kompetent projektpart, hvor ikke 
kun teknik og rentabilitet fremgår, men også erfaringerne med at sikre miljøbeskyttelsen er 
beskrevet.  
 
2.2.3 Gennemførsel af evalueringen - Fase 1 
RenoSam har som uvildig part på vegne af REFA gennemført evalueringen af 
projektforløbets Fase 1, hvor bl.a. kravene til miljøbeskyttende foranstaltninger m.m. vil 
blive gennemgået. Evalueringen bygger på samtaler med de involverede parter i projektet.  
 
Ligeledes beskrives de væsentligste resultater og konklusioner der er kommet ud af 
forsøget med udgravningerne på Gerringe Miljøanlæg.  
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3. Miljøansøgning og 

projektbeskrivelse 

3.1 Lokalisering  
Gerringe Miljøanlæg er beliggende på inddæmmet område i Rødby Fjord. Der har været 
drevet losseplads på arealet siden december 1973. Anlægget er opbygget på en meget 
tyk naturlig lermembran og medindbygget vertikal lermembran omkring hele pladsen. Der 
er derfor tale om et helt lukket system. Der er opsamlingsdræn på indersiden af den 
vertikale lermembran, men ikke dræn i bunden af pladsen. Der er derved ingen risiko for at 
komme til at beskadige underliggende dræn i forbindelse med opgravningsarbejdet. 
 

 

 
 
Figur 1: Oversigtsplan af anlæggets placering /2/ 
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3.2 Beskrivelse af projektet (udgravningerne)   
Aktiviteten der er ansøgt om foregår på Miljøcenter Gerringe som er indrettet som vist på 
nedenstående skitse. 
 

 
 
Figur 2: Indretning af Gerringe Miljøanlæg /2/ 
 
Pladsen er opdelt i celler med hver sin aktivitet, mellemoplag for brændbart, 
sorteringsplads, mellemoplag af imprægneret træ og perkolatbassin tillige med 
modtagelses- og indvejningsområde.  
 
Der tænkes gravet ca. 6 m ned fra den aktuelle topkote (området ligger i et plateau på ca. 
9 – 10 m), og udgravningen vil foregå med sider/skrænter med anlæg 1:2, som vist på 
figur 3 herunder.  
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3: Skitse af udgravningen anlæg 1:2 /2/.  
 
Området tænkes udgravet i plateauer, hvor der graves 1,5-2 m ned af gangen i 
gravefelterne. 
 
Det forventes at der kan graves ca. 6 m ned før der kommer et lag med gammel 
dagrenovation, hvilket der ikke ønskes der graves i. Dette betyder at den forventede 
”slutkote” vil være ca. 4 m. Deponiet er udgravet til kote ca. – 4 m, så udgravningen 
(affaldsminingen) vil ikke komme i nærheden af bunden på deponiet. 
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Tidligere foretog man ikke så grundig affaldssortering som i dag, og REFA har ved en 
mindre forsøgsudgravning konstateret, at der er et potentiale for indvinding af betydelige 
mængder brændbart affald og genanvendelige materialer i deponiet. Resultaterne af 
forsøgsudgravningen kan ses i afsnit 4.1.  
 
Området der ønskes ”udvundet” er pladsens sydvestlige hjørne. Området inddeles i 
gravefelter, hvor der graves ned til ca. 6 m dybde. Opgravningsområdet tænkes disponeret 
som vist på figur 4, hvor der opdeles i 4 gravefelter (i alt ca. 6000 m2). 
 

 
 
Figur 4: Opgravningsfelterne (1-4) /2/ 
 
Der tænkes påbegyndt opgravning fra det blå felt og ind efter i pladsen. Hvor det 
opgravede affald lægges fra det ene felt til det andet, så der kommer et ”hul” i 
opgravningsfeltet, hvor jord og andet deponeringsegnet tilbagefyldes. Jord og andet 
deponeringsegnet affald fra det første gravefelt vil blive lagt på det tidligere depot for PVC, 
indtil der bliver et ”hul” i gravefeltet, hvor jord og andet deponeringsegnet kan lægges 
tilbage.  
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Udgravningsfelterne har følgende volumen: 
 

Felt 1 Felt 2 Felt 3 Felt 4 

3.700 m
3
 10.340 m

3
 16.280 m

3
 5.400 m

3
 

 
Tabel 1: Udgravningsfelterne med angivet volumen 1-4 /2/. 
 

 
 
 Figur 5: Længdesnit gennem gravefeltet 2 til 4 /2/. 
 
Det er tænkeligt at opgravningsplanen skal revideres, når aktiviteten har kørt et stykke tid, 
da det på nuværende tidspunkt er lidt udvist hvordan opgravningen vil forløbe, når der er 
gravet 1 - 2 m ned i affaldet. 
 
Det er hensigten at der udgraves ca. 200 m3 pr dag. Opgravet affald transporteres ned og 
sorteres i et maskinelt sorteringsanlæg (tromlesold ø 25 mm af typen tilsvarende Neuson 
TS7020) umiddelbart nedenfor gravefelterne.  

 
 
Figur 6: Neuson-tromlesold ( neuson-ecotec.com) 
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Figur 7 og 8 viser et overordnet billede af opgravnings- samt flowdiagram af processen.  
 

 
 
Figur 7: Opgravningsprocessen  
 

 
Figur 8: Flowdiagram af processen /2/ 
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Affaldet sorteres i flg. fraktioner: 
 

 Brændbart affald 

 Jern/metal 

 Stenfyld 

 Brokker 

 Dæk  

 Deponeringsrest (jord, isolering og glasskår) som tilbageføres deponiet 
 
Det brændbare affald køres til forbrænding. Jern og metal køres til skrothandler. Sten 
oplagres på anlægget med henblik på salg til genbrug.  Brokker og beton vil blive nedknust 
på anlægget med henblik på videresalg til genbrug. Restaffaldet, der primært består af jord 
med iblandet små affaldsstumper af plast, glas, gummi m.m., bliver (gen)deponeret på de 
udgravede felter. 
 
Det vurderes til ca. 50-100 tons på mellemlager. Der kan dog være behov for mellemlager 
fra dag til dag, herunder henover weekenden på op til 200 m3. De udsorterede fraktioner 
tilstræbes at henligge i midlertidige oplag så kort tid som muligt, forventningen er op til 
max. en uge. 
 
Oplagene lægges nedenfor voldene ved depot for stort brændbart, og det vurderes ikke, at 
dette vil give anledning til forurening i form at spredning af lette affaldstyper, støv og 
lignende.  
 
Tidligere prøvegravninger viste, at affaldet er let fugtigt, hvorfor det ikke vurderes at give 
anledning til støvproblemer. Der var ingen lugtgener i forbindelse med prøvegravningen, 
så derfor vurderes processen ikke at give emissioner i form af lugt gener. 
 
REFA har i deres miljøkortlægning for anlægget kortlagt risiko for brand og spild af 
hydraulikolie fra maskinerne som driftsuheld. Håndtering af brand og spild er beskrevet i 
anlæggets driftsinstruks /7/.  
 
Der er ikke planlagt rengøring af restfraktioner på Gerringe. Udsorterede fraktioner vil blive 
bragt til godkendte modtageanlæg for yderligere udsortering, hvis dette måtte være 
nødvendigt. 
 
Sammenblanding af affaldsfraktioner undgås. De udsorterede fraktioner vil blive holdt 
adskilt på arealet ved siden af sorteringsværket. Ved læsning er maskinføreren instrueret i, 
ikke at ”skrabe” helt i bund. Hvis det viser sig at være et problem, kan der evt. udlægges et 
antal jernplader, som de udsorterede fraktioner kan ligge på. REFA er ikke interesseret i at 
”forurene” de udsorterede fraktioner. 
 
Det vurderes ikke, at ”driftsstop” vil ikke give anledning forøget forurening, hvis der tænkes 
på, at driftsstop er når sorterværket havarerer. Så stoppes aktiviteten indtil det igen er 
kørende, De fraktioner der måtte ligge i mellemdepot vil blive ekspederet videre, og det 
der måtte ligge tilbage fra en opgravning vurderes ikke at give anledning til forurening af 
omgivelserne. Det vil ikke være store mængder, og det er fugtigt, når det er gravet op. 
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Oplaget vil ikke ”opføre” sige anderledes, end det der i dag ligger på mellemlager af stort 
og små brændbart. 
 
REFA planlægger at afsætte de sorterede materialer til godkendte behandlingsanlæg 
inden for disses godkendelse. I det bortskaffelsen sker løbende, så vil et evt. svigt i 
afsætningen betyde at opgravningen standses. 
 
Efter afslutning vil arealerne efterlades med skrå skrænter og et større vandret, plant 
areal, antageligt i ca. kote 6, som REFA evt. kan tage i brug til den fremtidige deponering 
af nyt blandet affald. 
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4. Affaldssammensætning og 

resultater af udgravningen 

4.1 Forsøgsudgravning - Hasselø Nor Miljøcenter 
I foråret 2010 blev der på Miljøcenter Hasselø Nor, som er REFA’s andet 
deponeringsanlæg beliggende i Nykøbing Falster gennemført en række mindre 
forsøgsudgravninger. Formålet var at vurdere et evt. potentiale ved en større udgravning 
af deponiet.  
 
REFA indgik i 2010 en aftale med entreprenørfirma DeNova.  Entreprenøren modtog 475 
kr. pr ton affald (afgiftsrefusion) som blev udvejet på miljøcentret og de materialer som 
kunne genanvendes/sælges kunne entreprenøren beholde.  
 
Alt affald der blev udgravet blev transporteret til DeNova i Frederiksværk til sortering, og 
det forbrændingsegnede affald samt jord til gendeponering blev kørt retur til REFA. Der 
blev givet et transport tilskud fra REFA på 25 kr. pr. tons brændbart affald som blev leveret 
i silo.  
 
Resultaterne af forsøgsudgravningen viste følgende affaldssammensætning:  
 

 25 % Brændbart 

 60 % Jord 

 10 % Dæk  

 3 % Brokker og sten  

 2 % jern og metaller 
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Figur 9: Resultater fra forsøgsudgravninger Hasselø Nor  
 
På figurerne 10-11 kan ses billeder af de forskellige fraktioner.  
 

   
 
Figur 10: Fraktionerne brændbart affald samt jern og metal  
 

   

 

Figur 11: Fraktionerne brokker og sten samt jord 
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Selvom forsøgsudgravningerne blev foretaget på Miljøcenter Hasselø Nor, valgte REFA at 
ansøge om at foretage den endelige udgravning på Miljøcenter Gerringe. Grunden til dette 
skyldtes, at der på Hasselø Nor ikke har været deponeret asbest separat som det er 
tilfældet på Miljøcenter Gerringe.  
 
Ved prøveudgravningerne blev der flere steder fundet tagplader og asbest affald, og af 
arbejdsmiljømæssige hensyn blev det derfor valgt, ikke at arbejde videre med Miljøcenter 
Hasselø Nor.  
 
Det var REFAs forventning, at det på de to anlæg ville være karakteriseret tilsvarende 
hinanden i affaldssammensætning med ubetydelige forskelle.  
 

4.2  Udgravning af Miljøcenter Gerringe – gravefelt 1  
Arbejdet med udgravningen startede op i februar 2011, og der er gravet løbende hen til 
september 2011. 
 
Der blev indgået aftale med den samme entreprenør, men erfaringerne fra udgravningerne 
på Hasselø Nor gjorde, at man flyttede sorteringsfaciliteterne til Gerringe (On-site) – frem 
for at køre alt affaldet til Frederiksværk – da man fra entreprenørens side vurderede at 
dette var et fordyrende mellemled.  
 
Til selve udgravningen er brugt følgende lejet materiel som beskrevet i kapitel 3 figur 7.  
 

 Gravemaskine og sorterergrab 

 Rundsorterer med magnetseparator 

 1-3 personer til håndsortering (afhængigt af potentialet ved udgravningen) 
 

Aftale som blev indgået var at DeNova gravede gratis mod at entreprenøren modtog 
refusionen af hele statsafgiften på 475, samt provenuet ved salg af genanvendelige 
materialer. Desuden fik entreprenøren fik 104 kr. pr tons som blev udsorteret til 
forbrænding.  
 
Transporten fra miljøanlægget til forbrændingsanlægget blev indgået med Marius 
Pedersen.  
 
I nedenstående tabel 2 kan ses et uddrag af den driftsjournal, som DeNova har fremsendt 
til REFA. Den viser hvilke affaldsfraktioner der er udvejet på hvilke tidspunkter.  
 

Affaldsmængder - Miljøcenter Gerringe 

Dato 
Jord 

Gendeponeret 
(tons) 

Småt 
brændbart 

(tons) 

Stenfyld 
(tons) 

Dæk 
(tons) 

Jern 
(tons) 

Kommentarer 

18-mar 
 

118,78 
    

01-apr 
 

300,3 
    

13-apr 
 

240,68 
    

14-apr 
 

86 
    

26-maj 
 

422,16 
    



 21 

 

27-maj 
 

229,4 
    

05-sep 
 

56,96 65,74 38,94 21,16 Projektet er stoppet 

19-sep 
   

27,92 
  

20-sep 
   

25,84 
  

21-sep 1200 
  

24,86 
  

Total 1200 1454,28 65,74 117,6 21,16 
 

 
Tabel 2: Uddrag af driftsjournal (DeNova) 
 
Resultaterne af udgravningen viste følgende affaldssammensætning:  
 

    50,9 % Brændbart 

    41,9 % Jord 

 4,1 % Dæk  

 2,3 % Brokker og sten  

 0,8 % jern og metaller 
 

 
 
Figur 12: Resultater fra udgravningen Gerringe Miljøanlæg  
 
Den oprindelige plan var en større udgravning, men da REFA i 2011 indgik en aftale med 
et affaldsselskab i Rostock i Tyskland om at importere 30.000 tons forbrændingsegnet 
affald årligt valgte man i september 2011 at stoppe udgravningerne allerede under Fase 1.  
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5. Økonomi og rentabilitet 

Det er altid interessant at se på om hvordan det ser ud med økonomien for et sådan 
projekt, specielt set i lyset af at dette er det første af sin slags i Danmark.  
 
Tidligere undersøgelser /1/ har peget på, at omkostninger og fordele ved LFM projekter 
varierer meget og afhænger typisk af formålet med projektet. Er formålet alene at tjene 
penge eller evt. oprense jorden eller skabe ny kapacitet.  
 
Der skal normalt udgraves store mængder af genanvendelige materialer (metaller o. lign) 
der kan give en positiv indtægt eller et overskud til projektet ligeledes den værdi evt. ny 
deponeringskapacitet bidrager med for at det er økonomisk rentabelt at gennemføre et 
LFM projekt.  
 
RenoSam konkluderede i 2009 rapporten/1/, at der var potentielle muligheder for at 
gennemføre et LFM-projekter i Danmark set I lyset af den  gode infrastruktur og 
veludbyggede forbrændingssektor i Danmark – som kunne være med til at holde 
omkostningerne nede på et fornuftigt leje. Omkostninger som i mange andre lande har 
bidraget til store omkostninger der har været udslagsgivende for den samlede 
projektøkonomi.  
 
Det har REFA’s side ikke været et ønske om, at der er blevet offentlig gjort nogle 
specifikke priser i denne rapport, derfor er der alene lavet nogle beskrivelser af hvad man 
kan forventes at skulle fokusere på ved lignende projekter.  
 

5.1 Økonomisk vurdering - costs og benefits ved LFM 
Formålet har været, at identificere de betydende omkostningselementer (positive såvel 
som negative), som er knyttet projektet, samt estimere størrelsen af visse af disse 
omkostninger. De beskrevne omkostningselementer er site- eller anlægsspecifikke, og 
bygger på anlægsspecifikke data fra Gerringe Miljøcenter.  
 
Ud fra en virksomhedsøkonomisk betragtning vil LM være en god idé, hvis summen af de 
omkostninger (positive såvel som negative), som er knyttet til LFM, giver et positivt - eller 
som minimum et omkostningsneutralt – resultat. Da en række af de angivne 
omkostningselementer kan variere eller er forbundet med betydeligt usikkerhed, må det 
bero på case-specifikke vurderinger, om Landfill Mining på andre deponeringsanlæg vil 
være en god idé.  
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I vurderingen indgår følgende omkostningskomponenter:  
 
Negative: 
 
1. Omkostninger til myndighedsbehandling (administration)  
2. Omkostning til udgravning  
3. Omkostning til sortering/oparbejdning 
4. Omkostning til transport/fraførsel  
5. Omkostning til forbrænding af forbrændingsegnet fraktion 
6. Omkostning til gendeponering af deponeringsegnet fraktion 

 
Positive:  
 
7. Provenu ved salg af salgbare (genanvendelige) materialer 
8. Provenu ved frigivelse af ny deponeringsvolumen 
9. Tilbageførsel af statsgift 
10. Emmisioner af gas  
11. Nedsat omkostninger til efterbehandlingsperioden  
 
5.1.1 Omkostning til myndighedsbehandling 
Omkostningerne omfatter omkostninger til de administrative og ledelsesmæssige opgaver, 
som vil være forbundet med udtagning og oparbejdning af affald fra et deponeringsanlæg.  
 
Disse opgaver omfatter fx planlægning, myndighedskontakt, driftsledelse, tilsyn, 
rapportering m.v. Det må bero på en konkret vurdering, om disse opgaver skal henregnes 
som en integreret del af deponeringsanlæggets drift, eller om der er grundlag for 
projektmæssig prissætning af disse opgaver.  
 
5.1.2 Omkostning til udgravning 
Omkostningen omfatter entreprenøromkostninger til udgravning af deponeret affald. Der er 
gravet dagligt i ca. 4 måneder, kun med få pauser i gravearbejdet når der skulle ryddes op 
på pladsen for at give plads til nyt affald.  
 
5.1.3 Omkostning til sortering 
Omkostningen omfatter entreprenøromkostninger til sortering. Omkostningens størrelse vil 
være stigende med finheden af sorteringen. Forholdet mellem den værdiforøgelse, som 
kan opnås ved at oparbejde udgravet affald, og omkostningerne forbundet med 
oparbejdningen, er med andre ord helt afgørende for den økonomiske bæredygtighed.  
 
I dette projekt har man alene sorteret ved en type sold af størrelsen 25 mm.  
 
5.1.4 Omkostning til transport/fraførsel 
Omkostningen omfatter transport af udgravet materiale til oparbejdnings-
/behandlingsanlæg. Omkostningen er i denne sammenhæng angivet som den 
gennemsnitlige transportpris på den mængde af det opgravede affald, som fraføres 
deponeringsenheden/-anlægget.  
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I det det opgravede materiale sorteres internt på deponeringsenheden, omfatter 
omkostningen dels transport af opgravet materiale fra sorteringsanlægget til forbrænding, 
dels videretransport af udsorteret materiale til yderligere oparbejdning/behandling  
 
5.1.5 Omkostning til forbrænding af forbrændingsegnet fraktion 
Omkostningen omfatter forbrænding på et dertil indrettet forbrændingsanlæg. Ved 
forbrænding af affald skal der som udgangspunkt betales afgift efter brændværdien eller 
energiindholdet, jf. ”Bekendtgørelse af lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.” 

 
I forhold til Gerringe Miljøanlæg er det nærmeste forbrændingsanlæg Kraftvarmeværket i 
Nykøbing Falster som ejes af REFA. 
 
5.1.6 Omkostning til gendeponering af deponeringsegnet fraktion 
Omkostningen omfatter (gen)deponering af den mængde udgravet affald, som ikke kan 
nyttiggøres ved materialegenvinding eller energiudnyttelse.  
 
Da allerede deponeret affald således forbliver på deponeringsenheden, foretages der ikke 
fornyet karakterisering af affaldet, ligesom der ikke pålægges affaldet nyt gebyr for 
deponering.  
 
Idet affaldet har været udgravet, vil der skulle afholdes omkostninger til på ny at indbygge 
affaldet på deponeringsenheden.  
 
5.1.7 Provenu ved salg af salgbare (genanvendelige) materialer  
Provenuet defineres af den til enhver tid gældende markedspris for de udtagne materialer 
af den pågældende kvalitet.  
 
Det er oplyst at jern og metaller er solgt, mens dæk har været af så dårlig kvalitet/urent at 
det har været meget svært at komme af med dem til genanvendelse, og det endte med at 
hovedparten blev neddelt og brændt. Sten og brokker er blevet genanvendt men er 
afhentet til gratis og repræsenterer derfor ikke nogen værdi.  
 
5.1.8 Provenu ved frigivelse af deponeringsvolumen 
Provenuet defineres af værdien af det volumen, som frigives ved fraførsel af affald.  
 
REFAs omkostninger pr. volumenenhed kan beregnes på grundlag af fællesskabets 
omkostninger til etablering af det idriftværende deponeringsanlæg.   
 
Provenuet for frigivet deponeringsvolumen vil øges i takt med, at omkostningerne til 
tilvejebringelse af ny deponeringskapacitet øges på grund af øgede priser på 
arealerhvervelse hhv. øgede anlægsomkostninger.  
 
Det skalbemærkes, at frigivet volumen selvfølgelig kun vil kunne ”genbruges” – dvs. 
erstatte ny deponeringsvolumen - så længe deponeringsenhederne, hvorfra der fraføres 
affald, er teknologisk set tidssvarende, så gendeponering kan ske i overensstemmelse 
med deponeringsbekendtgørelsens regler. 
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5.1.9 Tilbageførsel af statsafgift 
Affaldsafgiftsloven (bekendtgørelse af lov nr. 311 af 1. april 2011om afgift af affald og 
råstoffer (affalds- og råstofafgiftsloven)) fastlægger afgiftsbetalingen ved deponering af 
affald. Der skal betales afgift af affald, som tilføres et registreringspligtigt anlæg. Anlæg, 
der til deponering modtager affald, der er omfattet af kommunalbestyrelsens 
anvisningspligt eller en kommunal indsamlingsordning, er registreringspligtige 

Afgiften udgør pr. 1. januar 2010 475 kr./ton affald til deponering. Deponeringsafgiften 
indekseres ikke. 

Udviklingen i statsafgiften ved deponering af affald (ikke farligt) ser dermed ud som følger: 
 

År  1987 1990 1993 1997 1999 2012 

Kr/ton affald 40 120 195 335 375 475 

 

Tabel 3: Udviklingen i affaldsafgiften  
 
Det er et generelt princip i ”Lov om afgift af affald og råstoffer”, at registrerede 
virksomheder skal opgøre den afgiftspligtige vægt for en afgiftsperiode på grundlag af den 
mængde affald, der er tilført virksomheden til deponering i perioden, fratrukket vægten af 
den del af det afgiftspligtige affald, der igen er fraført i perioden. Hvis vægten af det 
fraførte affald er større end vægten af det tilførte affald i perioden, tilbagebetales afgiften 
for den overskydende vægt. 
 
Princippet er med andre ord, at afgift på allerede tilført affald modregnes (=tilbageføres til 
gældende afgiftssats), hvis affaldet fraføres det registreringspligtige anlæg.  
 
Ved fraførsel af affald fra deponeringsanlæg opnås godtgørelse for betalt afgift. Ved 
fraførsel af ikke farligt affald sker fraførsel til gældende afgiftssats.  
 

5.2 Cost-benefit beregning 
Hvis vi kigger på projektet samlet, så kan det konkluderes, at det ikke kunne svare sig 
økonomisk på grund af de høje udgifter til sortering tillige med at den genanvendelige 
fraktion var mindre end først antaget, samtidig med at kvaliteten på materialerne var at 
meget ringe karakter.  
 
En anden og afgørende faktor er, at miljø- og energiafgifterne som pålægges affald til 
forbrænding er med til at gøre at projektet ikke vurderes som en attraktiv forretning.   
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6. Vurdering af miljøbeskyttende 

foranstaltninger 

6.1 Egenkontrol   
Det vurderes ikke, at projektet forventes at have nævneværdig indflydelse på forhold vedr. 
perkolat, recipient eller grundvand, og er derfor dækket af deponeringsanlæggets 
gældende miljøgodkendelse der stiller vilkår til perkolatkontrol, recipientmonitering og 
grundvandsmonitering.  
 
Det har dog været vurderet, at der har været behov for et sæt af separate 
egenkontrolvilkår, der omfatter samtlige aktiviteter i projektet, med fokus på de 
miljøpåvirkninger, de kan være forbundet med. 
 
6.1.1 Driftsinstruks 
REFA har udarbejdet en særskilt driftsinstruks, der beskriver arbejdsgangene i projektets 
enkelte delprocesser og miljøbeskyttende foranstaltninger knyttet til de enkelte 
delprocesser, eller et sæt af driftsinstrukser, der dækker alle væsentlige aktiviteter der 
indgår i Projekt Affaldsminimering. 
 
Driftsinstruksen skal omfatte aktiviteterne: 
 

 Håndtering af deponigas, herunder: 
- Overvågning under udgravning for varme og røgudvikling 
- Andre foranstaltninger for at sikre personale mod eksponering for deponigas 
- Måling for gasemission efter udgravning og gendeponering 
- Foranstaltninger for at afværge miljømæssigt uacceptabel gasemission 

 Sortering 

 Udgravning 

 Håndtering af (omlæsning, oplægning i midlertidigt oplag) flg. affaldsfraktionerne: 
- Usorteret affald 
- Forbrændingsegnet affald 
- Jern og metal 
- Sten, brokker og beton 
- Deponeringsegnet blandet restaffald/herunder jord 
- Andet affald, herunder dæk 
- Farligt affald, herunder asbestaffald, imprægneret træ mv. 

 Afdækning af affaldsfraktioner for at undgå spredning af lette affaldsemner, støv og 
lugt 

 Etablering/udbygning af vejnet til intern transport. 

 Gendeponering af restaffald 
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 Etablering/udbygning af vejnet til intern transport 

 Vejning af samtlige nævnte fraktioner 

 Gendeponering af restaffald 
 
Ligeledes skal der udarbejde en særskilt driftsinstruks der beskriver de forebyggende og 
afhjælpende foranstaltninger, der skal udføres i forbindelse med væsentlige uheld og 
driftsforstyrrelser. Herunder uventet gasemission med risiko for personale, varmeudvikling, 
røgudvikling, brand, samt driftsforstyrrelser i forbindelse med maskinstop og vejrforhold, 
der kan give anledning til standsning og væsentlige driftsproblemer i øvrigt. 
 
6.1.2 Driftsjournal 
Der ud over skal der stilles vilkår om at der i projektets løbetid skal føres særskilt 
driftsjournal der dækker projektet. Driftsjournalen skal ved løbende registreringer 
dokumentere at driftsinstrukserne følges og at de miljøbeskyttende foranstaltninger sættes 
i værk når det er nødvendigt. 
 
Ansøgningen nævner at al bortkørt affald vejes og registreres iht. til gældende 
egenkontrolvilkår i Miljøcenter Gerringes miljøgodkendelse. 
 
Det vurderes at der i egenkontrollen for selve projektet skal foretages en løbende 
registrering (vejning) af alt affald, der specifikt hidrører fra projektets aktiviteter. Der skal 
derfor i vilkårene for egenkontrollen indgå krav om, at der løbende foregår registrering af 
mængderne af de forskellige affaldsfraktioner, der bortkøres fra anlægget og de mængder 
der gendeponeres. Dvs. at der, ud over at alt affald der til og frakøres 
deponeringsanlægget registreres, også registreres de affaldsmængder der kommer fra 
projektet.  
 
Det vurderes at det af vilkår om driftsjournal skal fremgå at den praktiske udformning 
aftales med tilsynsmyndigheden, herunder hvilke forhold der mest hensigtsmæssigt 
registreres i REFAs edb-systemer og hvilke forhold der evt. registreres på anden måde, 
hvilke udtræk der skal være mulighed for at tilvejebringe og evt. form sådanne 
udtræk/rapporter skal have.   
 
Det vurderes også at det skal fremgår af vilkåret at driftsjournalen skal være tilgængelig for 
tilsynsmyndigheden, dvs. driftsjournalens registreringer skal på tilsynsmyndighedens 
forlangende fremvises, f.eks. i forbindelse med tilsyn, eller skal tilsendes 
tilsynsmyndigheden. Det skal fremgå at tilsynsmyndigheden kan forlange at se eller få 
tilsendt dele af driftsjournalen, f.eks. dækkende udvalgte tidsrum eller udvalgte forhold. 
 
Driftsjournalen skal indeholde registreringer der dokumenterer at driftsinstruksen følges og 
som minimum indeholde flg:  

 

 Registreringer vedr. deponigas, gennemførte forebyggende foranstaltninger 

 Registreringer af overvågningen for varme og røgudvikling 

 Registreringer af gennemførte målinger efter udlæg af gendeponering 

 Registrering af gennemførte foranstaltninger for at afværge emission af deponigas  

 Daglige registreringer af udgravede, håndterede, sorterede og midlertidigt oplagte 
mængder (mængder angivet skønnet antal m3)  



 28 

 

 Der skal for hver aktiv arbejdsdag afsluttes med status for oplag af de forskellige 
fraktioner, samt status for samlet oplag på arealet omfattet af vilkår 3. (mængde 
angivet som skønnet antal m3) 

 (Daglig) registrering af samtlige bortkørte og gendeponerede affaldsmængder 
(mængder angivne antal tons på grundlag af vejedata) 

 Det skal markeres hvis man tangerer eller overskrider de grænser for maks. oplag 
der er fastsat. 

 Daglig registrering af de afværgeforanstaltninger der foretages for at undgå eller 
minimere spredning af lette affaldsemner, støvemission og lugt fra midlertidige 
affaldsoplag relateret til Projekt Affaldsminimering samt fra udgravningsarealer, 
sorteringsanlæg, ved læsning/omlæsning og oplægning af samtlige relevante 
affaldsfraktioner. 

 Løbende (evt. ugentlig/månedlig) registrering af samtlige foranstaltninger for at 
håndtere, oplagre og evt. bortskaffe dæk 

 Løbende registreringer af samtlige foranstaltninger foretaget for at håndtere, 
oplagre, sikre og forsvarlig emballere og bortskaffe farligt affald, der er fremkommet 
som led i Projekt Affaldsminimering.  

 Affaldskarakterisering: Krav til føring af driftsjournal /registrering, herunder løbende 
evt. daglig registrering som led i affaldskarakterisering fastsættes af 
tilsynsmyndigheden. 

 Halvårlig opgørelse/opmåling over udgravede og gendeponerede arealer på 
anlægget. 

 Alle uheld og driftsforstyrrelser skal registreres i driftsjournalen, enten under de 
relevante emner/delprocesser eller samlet i et særskilt punkt. Det skal fremgå hvilke 
uheld eller driftsforstyrrelser der er sket, hvornår og hvilke afhjælpende 
foranstaltninger der er fortaget. 

 
Driftsjournalen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. På forlangende skal 
driftsjournalen (evt. dele af den) fremvises eller tilsendes tilsynsmyndigheden. 
 
Driftsjournalens registreringer skal som minimum opbevares i 5 år. 
 
6.1.3 Hvad er der gjort/erfaringer  
Der er gennem hele projektet ført logbog over de hændelser der har været registreret i 
forbindelse med udgravningerne.  
 
Driftsjournalen har fungeret som arbejdsredskab for entreprenøren såvel som REFA’s 
medarbejdere, og alle er grundigt instrueret i hvad der står i driftsjournalen og hvordan de 
skal forholde sig til evt. afvigelser. Et uddrag af driftsjournalen over de opgravede 
mængder kan ses i kapitel 5.  
 

6.2 Brandforebyggelse og bekæmpelse   
Kommunen anser, at der ved gnistdannelse under arbejderne er en betydelig risiko for 
antændelse af deponigassen i de overfladenære lag og en heraf følgende antændelse af 
affaldet. Prøveudgravningen viste, at affaldet indeholder både sten og brokker, som kan 
give anledning til gnistdannelse ved udgravningen.  
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Der bør derfor under gravearbejderne være forhøjet opmærksomhed fra maskinførere mfl. 
for om der sker en gnistdannelse. Såfremt gnistdannelser observeres bør der tages 
supplerende forholdsregler, f.eks. vanding af gravefronten til modvirkning af antændelse 
og om nødvendigt bør gravearbejdet standses. 
 
Ved udgravningen af de øverste 5-6 m lag af affald kan det forventes, at der sker en 
ændring af trykforholdene i det tilbageværende affald ligesom evt. tørre zoner i disse kan 
blive eksponerede for indsivning af vand. Der er herved en forøget risiko for at de 
metanproducerende processer genstartes eller forstærkes lokalt. Ligeledes vil der herved 
kunne blotlægges zoner, hvor der pga. en temperaturforhøjelse fra disse processer 
kombineret med fornyet tilgang af ilt kan ske en selvantændelse i affaldet. 
 
Indtil udgravningernes overflader igen er dækkede med jord skal der udover det ovenfor 
omtalte forhøjede brandberedskab foretages en overvågning af temperaturen i affaldet. 
Dette kan ske f.eks. ved brug af infrarødt kamera, direkte målinger af temperaturen i min. 
1 m dybe jordspyd eller anden teknik.  
 
Under arbejderne skal det ved valg af maskineri og arbejdsmetoder sikres, at risici for 
gnistdannelse minimeres. 
 
Der skal under udgravningsarbejderne ske en konstant visuel overvågning ved 
gravefronten af hvorvidt der sker gnistdannelse. 
 
Såfremt der konstateres gnistdannelse skal der foretages vanding/sprinkling af 
gravefronten til modvirkning heraf. Hvis dette ikke afhjælper gnistdannelsen skal arbejdet 
stoppes. 
 
Under gennemførelsen af gravearbejderne skal der vedligeholdes et forhøjet beredskab 
for brandslukning. Det forhøjede beredskab skal bestå i, dels at der fremføres 
brandslukningsvand til selve det aktive gravefelt f.eks. i form af en brandvandsledning og 
dels i, at der opretholdes et lager af jord lokalt ved det aktive gravefelt. Jordlageret skal 
være tilstrækkeligt stort til at der til enhver tid er en tilstrækkelig jordmængde til at dække 
gravefronten med et min. 0,3 m jordlag. 
 
Under arbejderne skal temperaturen i affaldslagene under udgravningens bund overvåges, 
f.eks. ved brug af infrarødt kamera, ligesom der visuelt skal overvåges for røgdannelse. 
Såfremt der konstateres røgdannelse eller en forhøjelse af temperaturen i et område skal 
det ved vanding og/eller supplerende afdækning med jord sikres, at der ikke sker 
antændelse af affaldet. Beredskabet mod brand skal forhøjes indtil røgdannelse og/eller 
temperaturforhøjelsen kan konstateres fjernet. 
 
I perioder uden for arbejdstid - herunder i weekender og på helligdage - skal 
udgravningsfelterne ligeledes overvåges visuelt for røgdannelse - enten ved konstant 
videoovervågning, der kontrolleres mindst hver 6. time, eller ved besøg på pladsen med 
tilsvarende intervaller. 
 
Såfremt der konstateres røgdannelse eller temperaturforhøjelser fra udgravningsområdet 
skal de ovenstående forholdsregler gennemføres. 
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6.2.1 Hvad er der gjort/ erfaringer  
Der er løbende målt på temperaturen i affaldet (vha. metalspyd med en temperaturføler i 
spidsen) samt holdt øje med og der er dannet røgudvikling. I tilfælde af brand er der i 
forbindelse med projektet sørger for at der er brandslukningsvand i nærheden ved en 
eventuel antændelse.  
 
I de perioder uden for arbejdstid - herunder i weekender og på helligdage har der været 
videoovervågning af udgravningsfeltet, som er foregået på Kraftvarmeværket i Nykøbing. 

 

6.3 Gasmonitering og deponigas 
I forbindelse med ansøgningen udarbejdede Rambøll et memo om deponigas /XX/.  
 
6.3.1  Miljørelateret emission 
Det vurderes at der ved udgravningsarbejderne vil kunne sive metan ud til atmosfæren 
afhængigt af overtrykket i deponiet i forhold til atmosfæren.  
 
Sammesteds "vurderes generelt at overtrykket i deponiet vil være begrænset, da det 
eksisterende gasindvindingsanlæg vil holde et konstant undertryk i deponiet, hvilket vil 
minimere gasudslippet fra udgravningen."  
 
I figur 13 er indvindingsstederne angivet i forhold til gravefelterne.  
 

 
Figur 13:Gasindvindingssteder, Gerringe Miljøanlæg/2/ 
 
Det fremgår af oplysningerne i ansøgningen, at indvindingssystemet omfatter:  
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 39 små faskiner af 6 meters længde 

 19 boringer i 4-6 meters dybde  

 6 faskiner af 10-15 meters længde 
 
Det fremgår videre af ansøgningen, at de 3 faskiner, der er etableret i gravefelterne (F1, 
F2 og F3) ikke længere er i brug, da der ikke fra faskinerne kunne indvindes deponigas af 
en tilstrækkelig kvalitet og mængde. Faskinerne agtes nedlagt i forbindelse med 
gravearbejdet.  
 
Det fremgår ikke af ansøgningsmaterialet hvorvidt indvindingspunkterne D1-D4 
henholdsvis E1 og E2 - der er placeret i kanten af gravefelt 4 - er udformede som 
overfladenære faskiner eller som boringer. 
 
Baseret på angivelserne i ansøgningsmaterialet hvad angår gravedybder, samt Danmarks 
Digitale Højdemodel er optegnet nedenstående principielle tværsnit for graveområdet. De 
nærmeste gasindvindingssteder er ligeledes indplaceret på tværsnittet figur XX: 
 
Baseret på afstandene fra mellem indvindingsstederne til hovedparten af graveområdet er 
det Kommunens vurdering, at indvindingssystemet næppe kan medvirke til sikring af et 
undertryk i den del af affaldet, der befinder sig under eller ved siden af graveområdet - 
andet end ved gravefelt 4 - hverken under gravearbejderne eller i den efterfølgende 
periode. 
 
Det fremgår af ansøgningsmaterialets afsnit I, at "Det forventes at der kan graves ca. 6 m 
ned før der kommer lag med dagrenovation, og der ønskes ikke at opgrave dagrenovation. 
Dette betyder at den forventede ”slutkote” vil være ca. 4 m." 
 
Der efterlades således umiddelbart under gravedybden et op til 8-9 m tykt lag af affald 
med dagrenovation deponeret før 1987, som af Kommunen vurderes fortsat at kunne 
udvikle deponigas.  
 
Ansøger angiver, at for "åbne skråninger i udgravninger, som holdes åbne i en længere 
periode dækkes til med et lag kompost" men hvad angår udgravningernes bund angives 
alene, at den deponeringsegnede sorteringsrest gendeponeres i gravefelterne. Bunden af 
udgravningerne - en op til ca. 6.000 m2 stor flade - vil således stå åbne alene med 
afdækning af sorteringsresten, indtil der igen deponeres affald herpå, hvilket vurderes at 
kunne vare nogle år.  
 
Der vil derfor kunne emittere deponigas fra disse flader så længe der sker en gasudvikling 
i de underliggende affaldslag. Jf. bestemmelserne i Bekendtgørelse nr. 252 af 31. marts 
2009 om deponeringsanlæg skal der iværksættes tiltag til at opsamle og udnytte, 
afbrænde eller på anden vis omsætte metanindholdet af deponigassen. 
 
Kommunen vurderer derfor, at gasemissionen fra udgravningens bund og sider bør 
minimeres med etablering af en passende overdækning evt. kombineret med etablering af 
nye faskiner eller boringer til gasindvinding på dette område. Afdækning og evt. 
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gasindvinding bør etableres snarest muligt efter at udgravningen i det enkelte gravefelt er 
afsluttet. 
 
Der foreligger for nærværende ingen kvantitative oplysninger om mængden og 
sammensætningen af deponigassen fra affaldet under udgravningen andet end at dens 
kvalitet (metan indhold) må forventes at være begrænset, hvilket antages at betyde, at 
metan indholdet er under ca. 15-20%. Der er dog ikke et tilstrækkeligt grundlag for at 
kunne fastsætte vilkår om udformningen af afdækning og evt. gasindvinding. 
 
Ved afslutningen af gravearbejderne bør der derfor gennemføres en undersøgelse af 
gasdannelsen i affaldslagene under udgravningens bund, således at der herudfra kan 
kvantificeres de nødvendige afværgeforanstaltninger.  
Der stilles vilkår herom. 
 
Udgravningens sider og bund i det enkelte gravefelt skal afdækkes med et lag organisk 
jord eller kompost senest umiddelbart efter udgravningen i det enkelte gravefelt er 
afsluttet.  
 
Efter afslutningen af gravearbejderne på det enkelte gravefelt og senest efter afdækningen 
af disse skal der gennemføres en undersøgelse af gasemissionen gennem afdækningen. 
Undersøgelsen kan f.eks. omfatte en gennemgang af den afdækkede overflade med en 
PID-sniffer for måling af metanindholdet i luften umiddelbart over overfladen. 
Undersøgelsen skal gennemføres på et tidspunkt med atmosfærisk undertryk.  
Alternativt kan gasdannelsen kvantificeres ved gennemførelsen af en prøvepumpning fra 
gasmoniteringsboringer eller simple grusfaskiner således som foreslået i 
ansøgningsmaterialet. 
 
Såfremt der ved undersøgelsen konstateres metan umiddelbart over afdækningens 
overflade skal virksomheden fremkomme med forslag til at supplere afdækningslagene 
med kompost eller organisk jord af en sådan kvalitet og tykkelse, at metandannelsen kan 
forventes omsat heri. Alternativt skal der ske en opsamling og udnyttelse - eller 
afbrænding - af metangassen. 
 
6.3.2 Arbejdsmiljø- /risikorelateret emission 
Kommunen anser ikke, at det eksisterende gasindvindingssystem vil kunne fastholde et 
undertryk eller tilsvarende begrænse overtrykket under eller omkring gravefelterne - andet 
end måske ved gravefelt 4. Det vil derfor ej heller i særlig grad kunne medvirke til at 
reducere risici for opsivning af deponigas under gravearbejderne.  
 
Det vurderes, at der lokalt i bunden af dybe udgravninger ske en sænkning af iltindholdet 
til under 18% pga. udsivende deponigas, hvorved der er risici for kvælning. Ligeledes i 
nævnte memo foreslås, at alle personer under arbejdet bærer en gasdetektor med alarm 
for højt metanindhold og lavt iltindhold. Kommunen er enig i dette og der bør udvises 
betydelig agtpågivenhed vedr. forholdet. Ansøger må påregne evt. krav fra Arbejdstilsynet 
om foranstaltninger f.eks. at alle personer der befinder sig i udgravningsområdet skal være 
forsynede med personbårne gasdetektorer med alarm for højt metanindhold og lavt 
iltindhold. 
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Personer må ikke færdes i bunden af dybe lokale udgravninger uden friskluftsudstyr. 
 
6.3.3 Hvad er der gjort/ erfaringer  
Ved forrådnelse i tidligere deponeret organisk affald vil der udvikles metangas, som 
Eventuelt vil kunne danne eksplosiv atmosfære. Det naturlige eksisterende luftskifte på 
deponiet har dog været vurderes nok til, at være tilstrækkelig til, at der ikke opstår farlig 
eksplosiv 
atmosfære. 
 
Men i særlige arbejdssituationer, som f.eks. udgravning i tidligere deponeret affald, kan 
der opstå en eksplosiv atmosfære. Der bør her tages ekstra forholdsregler ved dette 
arbejde herunder standsning af maskinel, arbejde m.m. hvis der udvikles gnister. 
 
Derfor er der foretaget målinger løbende af gravefronten vha. PID-måler som har målt om 
der er gas tilstede. Der er ikke på noget tidspunkt målt gas ved udgravningerne, og kan 
skyldes at der ikke er gravet i den organiske del af affaldet, men blot den 
forbrændingsegnede del.  
 

Der er sket en daglig afdækning af udgravningens sider og bund i det enkelte gravefelt 
skal afdækkes med et lag kompost umiddelbart efter udgravningen i det enkelte gravefelt 
er afsluttet. Komposten fungerer som metan reducerende lag og der er opfulgt med PID-
sniffer for måling af metanindholdet over jordlagene i luften umiddelbart over overfladen.  
 

6.4 Lugt  
Konstateres væsentlig lugt fra udgravning, behandling eller oplag af affaldsfraktioner i 
forbindelse med Projekt Affaldsminimering, skal der foretages nødvendig afværge. 
Foranstaltningerne kan bestå i midlertidig afdækning af særligt lugtende affald eller arealer 
i det aktuelle udgravningsfelt. Afdækning af udgravede og evt. udsorterede 
affaldsfraktioner kan ske med presenning eller andet egnet afdækningsmateriale. Det skal 
i den forbindelse sikres at afdækningen holdes på plads og på den måde sikres mod at 
flyve bort pga. stærk blæst. 
 
Arealer i udgravningen (og på skrænter) der af lugthensyn kræver midlertidig afdækning, 
kan midlertidigt afdækkes med egnet afdækningsmateriale, jf. regler om materialer til 
daglig afdækning i deponeringsanlæggets gældende miljøgodkendelse. 
 

Ansøgningen forholder sig ikke til risikoen for lugtgener fra hhv. udgravningen, sorteringen 
eller oplaget af affaldsfraktioner. Godkendelsesmyndigheden har ikke stærk begrundet 
formodning om, at der vil opstå sådanne; men det kan ikke med sikkerhed udelukkes, at 
der fra gammelt deponeret affald kan afgives væsentlig lugt. Er der f.eks. deponeret 
gipsaffald (f.eks, affald i form af kasserede gipsplader), er der f.eks. risiko for at der 
dannes H2S (svovlbrinte) som en del af deponigassen. H2S giver som bekendt lugt. 
Undertiden kraftig lugt. I øvrigt er H2S giftigt. Se ovenfor vedr. deponigas. 
 
Det vurderes, at der skal stilles vilkår om lugtafværgende foranstaltninger. Dvs. at REFA 
skal råde over de nødvendige foranstaltninger og skal sætte disse i værk, når der er behov 
herfor. Kravene om at udstyr og materialer til lugtafværgende foranstaltninger skal være til 
rådighed i forbindelse med samtlige delprocesser i projektet skal fremgå af vilkår. 
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Foranstaltningerne kan omfatte midlertidig afdækning af stærkt lugtende oplag og arealer. 
Med hensyn til afværgeforanstaltninger for lugt i selve den maskinelle sortering kan 
foranstaltningen bestå i midlertidig standsning, eller i at affaldet vælges ikke at blive 
sorteret; og dermed gendeponeres usorteret. Afklaring af evt. behov for 
affaldskarakterisering i den situation vurderes at sortere under tilsynsmyndigheden.  
 
6.4.1 Hvad er gjort/erfaringer  
Der har ikke på noget tidspunkt under udgravningerne konstateret væsentlig lugt ud over 
det sædvanlige med deponering af affald. Grunden til dette kan skyldes, at der ikke er 
gravet i organisk dagrenovation. Desuden har været flere steder været observeret en ringe 
biologisk omsætning og affaldet kunne ligeså godt være deponeret i går.  
 

6.5 Støv  
I forbindelse med samtlige aktiviteter der indgår i Projekt Affaldsminimering, herunder 
udgravning, sortering, håndtering, læsning og midlertidigt oplag af affaldsfraktioner, skal 
REFA foretage de nødvendige foranstaltninger for at undgå væsentlig spredning af støv 
på og omkring anlægget. 
 
Det fremgår af ansøgning, at der kan være støvemission i forbindelse med drift af 
sorteringsanlægget. REFA påpeger at affaldet efter egen erfaring er fugtigt og det derfor 
efter ansøgers vurdering er usandsynligt, at der vil fremkomme væsentlige støvgener. 
Ansøger anviser som afværgeforanstaltning, at hvis der mod forventning alligevel skulle 
opstå risiko for støvgener, f.eks. ved tørke og/eller stærk blæst, vil arbejdet blive standset. 
Der henvises til at det er en foranstaltning der benyttes når det er nødvendigt i dag ved 
f.eks. neddeling af stort brændbart. 
 
Godkendelsesmyndigheden vurderer, at det ikke er sikkert at affaldet lidt længere nede i 
deponiet er fugtigt, som ansøger mener, men derimod at det kan være tørt. Det er der 
erfaring for andre steder, hvor man har deponeret/eller oplagret forbrændingsegnet affald.   
Standsning af aktiviteten synes derfor kun undtagelsesvis at være en tilstrækkelig 
afværgeforanstaltning.  
 
Det vurderes at denne foranstaltning hidtil har været tilstrækkelig til at sikre mod væsentlig 
støvspredning fra anlægget. Henvisningen til at delprocesserne i stor udstrækning vil ske 
bag afskærmende volde, er også relevant. Men den vurderes ikke i alle tilfælde som 
tilstrækkelig.   
 
Afværgeforanstaltningerne kan indbefatte midlertidig standsning af alle eller nogle af 
aktiviteterne: 
 

 Udgravning 

 Sortering 

 Læsning/omlæsning 

 Bortkørsel 

 Intern transport 

 Gendeponering 
 
Afværgeforanstaltningerne kan desuden indbefatte at affaldet afdækkes med egnet 
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afdækningsmateriale, standsning af delprocesser eller at gravefronter, arealer eller oplag 
befugtes ved oversprinkling med vand. Det skal af driftsinstruks fremgå hvilke 
driftsmæssige afværgeforanstaltninger der tages i tilfælde af tørke, kraftig blæst, kraftig 
regn eller snedække.. 
 

6.5.1 Hvad er der gjort/ erfaringer  
Det udgravede affald har været forholdsvist vådt, hvorfor der ikke har været iværksat 
afværgeforanstaltninger for at minimere eller undgå spredning af støv i forbindelse med 
samtlige delprocesser: udgravning, sortering, midlertidigt affaldsoplag og håndtering og 
gendeponering.  
 

6.6 Affaldsflugt 
Ansøgningen foreskriver ikke detaljeret hvilke afværgeforanstaltninger man vil foretage for 
at undgå spredning af lette affaldsemner i forbindelse med projektet. Der henvises til at 
aktiviteten vil blive standset på dage med kraftig blæst, som det foregår i dag, når der 
f.eks. neddeles stort brændbart. 
 
Erfaringerne fra midlertidigt oplag og læsning af brændbart affald på 
affaldsdeponeringsanlæg viser, at der ved tørke og stærk blæst er risiko for at lette 
affaldsemner – især plastfolie, flamingo-emballager og papir – spredes på anlægget og 
evt. også udenfor anlægget. Ofte opsamles sådanne lette affaldsemner i de hegn og 
beplantninger der omkranser deponeringsanlæg. Det er uskønt for omgivelserne at se på 
(hvilket snæver juridisk forstand ikke henhører under de egentlige miljøforhold); men det er 
også miljømæssigt uacceptabelt at få spredt affald ukontrolleret på deponeringsanlæg, og 
særligt hvis det spredes på arealerne udenfor affaldsdeponeringsanlæg.  
 
Anlæggets eksisterende miljøgodkendelse stiller i vilkår om at der ikke sker spredning af 
lette affaldsemner uden for anlægget. Det vurderes at disse vilkår uden tvivl dækker 
anlæggets andre aktiviteter; men ikke med sikkerhed kan siges at omfatte aktiviteterne i 
Projekt Affaldsminimering, med undtagelse af selve gendeponeringen, som må antages at 
være omfattet af de gældende vilkår for affaldsdeponering på anlægget. 
 
Det vurderes derfor at der skal meddeles vilkår der sikrer at REFA råder over de 
nødvendige afværgeforanstaltninger og sætter dem i værk, i de tilfælde hvor det er 
nødvendigt. Det kan være når affald der hhv. udgraves, sorteres, oplægges i midlertidigt 
oplag viser sig at have en sammensætning, der indebærer en konkret risiko for væsentlig 
spredning af lette affaldsemner på og omkring deponeringsanlægget. Det vil særligt være 
relevant i perioder med tørke og stærk blæst. 
 
Afværgeforanstaltningerne kan i en vis udstrækning være de samme som indgår for at 
hindre støvspredning. Men kan også bestå i midlertidig opstilling af trådhegn omkring 
udgravningssted, svarende til midlertidig opstilling af trådhegn på affaldstippen, for at sikre 
samme. Det kan også være nødvendigt med opstilling af trådhegn til opsamling af 
”flyvende affald” omkring sortering og midlertidigt affaldsoplag. 

 
For at hindre spredning af lette affaldsemner – f.eks. plast (herunder plastfolie, plastposer, 
emballager af flamingoskum) og papir – skal REFA, foretage nødvendige afværgende 
foranstaltninger. Herunder jævnlig manuel indsamling på arealer omkring udgravnings-, 
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sorterings- og oplagsarealerne, der indgår i Projekt Affaldsminimering. En sådan jævnlig 
manuel indsamling af lette affaldsemner skal omfatte deponeringsanlæggets yderhegn og 
deponerings anlæggets umiddelbare omgivelser. Der skal som minimum foretages 
inspektion en gang pr måned for lette affaldsemner i deponeringsanlæggets umiddelbare 
omgivelser i hele projektets løbetid. Inspektionen skal foretages af deponeringsanlæggets 
personale. 
 
6.6.1 Hvad er der gjort/ erfaringer  
Som tidligere beskrevet har det udgravede affald har været forholdsvist vådt, hvorfor der 
ikke har været iværksat afværgeforanstaltninger for at minimere eller undgå spredning af 
lette affaldsemner i forbindelse med samtlige delprocesser: udgravning, sortering, 
midlertidigt affaldsoplag og håndtering og gendeponering.  
 
Det har derfor ikke været nødvendigt, at opstille trådhegn eller lignende, for at sikre mod 
spredning af lette affaldsemner f.eks. plast og papir, hvis det skønnes nødvendigt, f.eks. i 
perioder med stærk blæst.  
 

6.7  Støj 
Ansøgningen indeholder en støjberegning udført af Rambøll. Beregningens 
forudsætninger om støjende aktiviteter, maskiner, støjkilderne, deres karakter og placering 
i landskabet, kildestyrker og driftstider vurderes at være dækkende. Det fremgår at 
anlæggets gældende støjgrænser overholdes med god margen ved de nærmeste 
beboelser, der ligger hhv. ca. 290 m nord for anlægget og 500 m syd for anlægget. 
 
Det vurderes, at der ikke er behov eller grundlag for at meddele midlertidigt gældende 
lempede støjgrænser i forbindelse gennemførelse af projektet. Det bemærkes at 
aktiviteten nedknusning af tegl og beton ikke indgår i støjberegningen. Der foreligger 
således ikke dokumentation for at både projektets aktiviteter, samt neddeling af stort 
brændbart kan ske samtidigt med nedknusning af tegl og beton indenfor støjgrænserne. 
Denne nedknusning af tegl og beton vurderes at foregå ret sjældent.  
 
Det vurderes, at der skal stilles vilkår om at støjende aktiviteter i forbindelse med projektet 
skal afvikles under hensyntagen til andre støjende aktiviteter på anlægget, så støjvilkårene 
samlet overholdes, herunder bl.a. at der ikke foregår neddeling af stort brændbart og 
nedknusning af tegl og beton samtidigt.  
 
Det vurderes, at der også skal stilles vilkår om at tilsynsmyndigheden i løbet af projektet 
kan stilles krav om støjmålinger/beregninger, der dokumenterer at støjvilkårene 
overholdes. Det skal indgå i vilkåret at støjmålinger skal udføres af DANAK akkrediteret 
firma eller af personer med certificering til at foretage ”miljømålinger”. 
 
Ifølge ansøgningen vil aktiviteten foregå indenfor den tidsramme, som gælder for 
Miljøcenter Gerringe’s øvrige aktiviteter hvilket er hverdage mandag til fredag kl. 07.00 - 
17:00, lørdage kl. 07:00 - 13:00. Den aktuelle åbningstid på anlægget inddrager efter 
godkendelsesmyndighedens oplysninger pt. ikke lørdage. Men det vurderes, at dette 
projekt evt. kan aktualisere, at lørdage i praksis må inddrages. Det vurderes, at dette er 
miljømæssigt forsvarligt og at det skal fremgå af vilkår, at projektet skal holdes indenfor 
den angivne tidsramme, hvor også lørdag indgår. Det skal i vilkår præciseres, at denne 
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begrænsning gælder de støjende aktiviteter, hvor der anvendes maskiner eller aktiviteter, 
der på anden måde er potentielt miljøbelastende, hvorimod visse aktiviteter, som f.eks. 
løbende overvågning og måling mv. selvsagt kan foregå udenfor dette tidsrum. 
  
REFA har i ansøgningen fremlagt støjberegning, udført af Rambøll, der viser at gældende 
støjgrænser overholdes med god margen, selvom anlæggets samlede aktiviteter udvides 
med de støjende aktiviteter, der indgår i projektet. Vedr. støj se nedenfor. 
 
Projekt Affaldsminimering skal gennemføres under overholdelse af deponeringsanlæggets 
gældende støjvilkår: 
 
REFA skal tilrettelægge driften af aktiviteterne i Projekt Affaldsminimering i forhold til 
anlæggets øvrige støjende aktiviteter – herunder drift af nedknusningsanlæg for tegl, 
brokker og beton samt neddeling af stort brændbart, så der ikke samlet sker overtrædelser 
af anlæggets støjvilkår. 
  
Tilsynsmyndigheden kan i hele projektforløbet forlange at REFA bekoster og lader udføre 
støjmålinger og beregninger til dokumentation for at anlæggets støjvilkår overholdes. Der 
skal i støjmålingen/beregningen særskilt indgå en driftsbeskrivelse, der dokumenterer 
anlæggets samlede drift samt at aktiviteterne omfattet af Projekt Affaldsminimering foregår 
i normalt omfang. 
 
6.7.1 Hvad er der gjort/ erfaringer  
Det vurderes, at projektet er gennemført under overholdelse af deponeringsanlæggets 
gældende støjvilkår, og der har under udgravningerne ikke været registreret nogen klager, 
hvorfor der ikke har været gennemført yderligere tiltag i forbindelse med støj.  
 

6.8 Sortering  
Midlertidigt affaldsoplag og sortering af udgravet affald skal foregå på det areal der er 
angivet i ansøgningen. Dvs. umiddelbart nord og vest for udgravningsarealerne, ved areal 
for mellemlagring og neddeling stort brændbart.  
 
Tilsynsmyndigheden kan dog, hvis den skønner at det er miljømæssigt forsvarligt, for 
begrænsede og nærmere angivne tidsrum tillade at disse aktiviteter placeres andre steder 
på anlægget. 
 
Aktiviteter relateret til projektet dvs. udgravning, sortering, læsning, intern transport og 
gendeponering skal foregå indenfor anlæggets alm. åbningstid, dvs. aktiviteten skal foregå 
indenfor tidsrummet, hverdage mandag til fredag kl. 07:00 - 17:00 og lørdag kl. 07:00 - 
13:00 
 
De forskellige affaldsfraktioner skal holdes adskilt fra hinanden, så der ikke sker 
uhensigtsmæssig opblanding af udsorterede fraktioner. De enkelte oplag skal placeres, så 
der er en afstand på mindst 10 m til andre oplag, og så beredskabets køretøjer kan 
passere mellem fraktionerne. 
 
Følgende affaldsoplag kan oplægges direkte på køresikret underlag: 
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 Usorteret udgravet affald 

 Forbrændingsegnet affald – herunder småt- og stort brændbart 

 Sten, brokker og beton 

 Restaffald – herunder jord 
 

Følgende affaldsoplag (relateret til Projekt Affaldsminimering) skal oplagres i containere: 
 

 Jern og metal 

 Dæk 

 Farligt affald, herunder asbest, imprægneret træ mv.  
 

Udsorterede affaldsfraktioner skal løbende fraføres anlægget. Som udgangspunkt skal 
forbrændingsegnet affald fraføres dagligt. 
 
Sten, brokker og beton transporteres som minimum ugentligt til anlæggets 
neddelingsplads.  
 
De øvrige fraktioner, jern og metal kan afvente frakørsel til der er opbygget et helt 
vognlæs. Dog skal disse fraktioner bortskaffes som minimum hver uge. 

 
Det fremgår ikke om alt affald bliver vejet før sortering og midlertidigt oplagret før hhv. 
bortkørsel eller gendeponering. Det vurderes at vilkår om delprocesserne skal indeholde 
muligheden for at affaldet sorteres og oplagres før det vejes. Således at vejning foregår i 
forbindelse med/umiddelbart før slutdisponeringen af affaldet – hhv. til bortkørsel, 
behandling på anlægget eller gendeponering. 
 
Det vurderes, at der skal stilles vilkår om daglig bortkørsel af brændbart affald. Dvs. at 
oplaget af denne fraktion skal være 0 ved hver projektdags afslutning. De øvrige fraktioner 
vurderes at kunne bortkøres i en takt – som udgangspunkt dagligt eller ugentligt - så 
oplaget af disse er nedbragt til 0 ved udgangen af en projektuge. Det vurderes 
umiddelbart, at der kan være behov for lidt længerevarende oplag af fraktionen 
deponeringsegnet blandet restaffald. I sær i starten af projektet. Derfor indrettes vilkår om 
udgravningsmængder og max oplag af affaldsfraktioner samt bortskaffelsesfrekvens for 
fraktionerne, så der er rimelig fleksibilitet. Men der tillades ikke opbygning af 
ukontrollerede store oplag af de nævnte fraktioner. 

 
Sortering (maskinel- og manuel) af udgravet affald skal foregå på køresikret eller befæstet 
areal.  
 
Oplagsarealerne skal ved udgangen af hver produktionsuge være tømt for affaldsoplag. 
Dog kan der i projektets første driftsmåned hen over weekenden henligge midlertidigt 
oplag af fraktionen 
 
6.8.1 Rengøring af affaldsfraktioner og spildevand  
Det fremgår at man ikke påregner at foretage rengøring af affaldsfraktioner. Ansøger 
oplyser at dette vil ske på modtagestederne. Godkendelsesmyndighed og ansøger har 
drøftet behovet for rengøring af affaldsfraktioner på Miljøcenter Gerringe. Vi skal påpege, 
at hvis det i løbet af projektet alligevel bliver nødvendigt for REFA at f.eks. rengøre jern og 



 39 

 

metal eller dæk med højtryksrenser, for at få disse fraktioner afsat til nyttiggørelse, skal 
der træffes særlige miljøbeskyttende foranstaltninger iht. krav fra tilsynsmyndigheden. 
REFA må således påregne påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 41 b om evt. 
nødvendige afværgeforanstaltninger. Nærværende godkendelse tager udgangspunkt i 
ansøgningen, hvor der ikke indgår rengøring af affaldsfraktioner. Det vurderes således, at 
der ikke er behov for vilkår der regulerer evt. rengøring af affaldsfraktioner. 
 
Der indgår som nævnt ikke anvendelse af vand til rengøring af affaldsfraktioner. Det 
vurderes i øvrigt at projektet kan gennemføres uden nævneværdig påvirkning af 
perkolatdannelsen, perkolatsammensætningen og perkolatopsamlingssystemet bliver ikke 
berørt. Der er således ikke behov for ændringer af gældende godkendelses vilkår om 
perkolathåndtering mv. Det kan bemærkes, at et plant vandret terræn, der afsluttes i ca. 
kote 6 efter gendeponering, vil kunne opsamle overfladevand/regnvand fra skrænterne i 
kraftige regnskyl. Det forudsættes, at alt vand nedsiver i depotet – også selv om der i 
kortere perioder evt. dannes vandpytter på arealet.  
 
Det forudsættes således at overfaldevand på arealet ikke ledes andre steder hen på 
anlægget. Og under ingen omstændigheder ledes uden for deponeringanlæggets areal. 
Der indføres en passus vil vilkår om gendeponering, om at udgravningsområdet efter 
gendeponering langs kanten kan afsluttes med en mindre vold, for at sikre at regnvand 
nedsiver på arealet og ikke flyder ud på arealerne nedenfor. 
 
Det er ikke oplyst om der foretages rengøring af materiel og containere der bruges i 
forbindelse med projektet. Evt. rengøring af materiel vil ske på befæstet areal, iht. 
gældende vilkår i deponeringsanlæggets miljøgodkendelse og evt. vaskevand blive ledt til 
perkolatbassinet. Samlet vurderes det, at der ikke er behov for vilkår til regulering af 
spildevand i forbindelse med dette projekt.  
 
6.8.2 Hvad er der gjort/ erfaringer  
For at sikre en bedre økonomi i projektet, kunne det være en mulighed at der kan laves 
større affaldsoplag, til der er til at kunne fylde en container. At tømme oplaget en gang om 
ugen er ikke rentabelt og giver desuden ingen problemer miljømæssigt.  
 
Der har under projektet ikke været rengjort nogen affaldsfraktioner, hvorfor dette punkt 
ikke vil blive yderligere behandlet.  
   

6.9 Deponeringsegnet restaffald/jord til gendeponering 
Restaffaldet fra sorteringsprocessen består - jf. forsøgsudgravning og -sortering i 
hovedsagen af jord. Jorden er dog iblandet div. små affaldsemner. Det vurderes at 
fraktionen med rette bør bære betegnelsen deponeringsegnet blandet affald. Dette affald 
forudsættes gendeponeret.  
 
Det vurderes at være miljømæssigt forsvarligt, at denne fraktion gendeponeres. Dog skal 
REFA være opmærksom på implementering af gældende regler om affaldskarakterisering. 
Det er godkendelsesmyndighedens opfattelse, at det er tilsynsmyndighedens opgave at 
forestå implementering og håndhævelse af reglerne om grundlæggende karakterisering af 
blandet affald til deponering.  
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Deponeringsegnet blandet restaffald* fra sorteringen skal gendeponeres på de afgravede 
arealer. Det deponeringsegnede blandede restaffald kan udlægges/indbygges på skrænter 
og på den plane flade i kote 4,0 m. På skrænterne kan der oplægges et lag 
gendeponeringsaffald i op til 1 m. Der fastsættes ikke nogen grænse for tykkelsen af laget 
af gendeponeringsaffald på den plane flade. Som udgangspunkt forventes udlagt et lag på 
ca. 2 m. Der skal dog tilstræbes et jævnt lag over det samlede graveområde – dvs. samme 
lagtykkelse på gravefelterne 1 - 4. For at hindre at regnvand ved kraftige regnskyl afleder 
til arealerne nedenfor graveområdet, men i stedet sikres nedsivet på arealet, kan arealet 
afsluttes langs kanten med en mindre vold. 
 
Deponeringsegnet blandet restaffald er blandet affald fra sorteringsprocessen, der har 
gennemgået gældende krav til affaldskarakterisering, og skal udføres i overensstemmelse 
med anlæggets miljøgodkendelse. Der er derudover udarbejdet en særskilt driftsinstruks 
for gendeponering af gendeponeringsegnet blandet affald. 
 
Det forventes ikke at der er deponeret større partier med ren jord i graveområdet. Og der 
forventes ikke at fremkomme en fraktion i forbindelse med udgravning og sortering der kan 
betegnes som ren jord. Der vil i godkendelsen ikke blive meddelt vilkår om håndtering af 
ren jord.  
 
I henhold til jordflytningsbekendtgørelsen, skal al bortkørsel af jord fra anlægget ske i 
henhold til de til enhver tid gældende regler for jordflytning. 
 
6.9.1 Farligt affald 
Ansøger oplyser at det er usandsynligt, at der optræder farligt affald i gravefelterne. Hvis 
der mod forventning stødes på asbestaffald vil man standse arbejdet og undlade at 
udgrave den del af det aktuelle gravefelt. Dvs. REFA vil lade sådant affald blive uberørt i 
depotet. REFA forventer heller ikke at støde på trykimprægneret træ i form af elmaster, 
jernbanesveller mv. og heller ikke tromler eller dunke med spildolie eller andre former for 
flydende farligt affald. 
 
Det vurderes at der er risiko for at støde på deponeret farligt affald. Vi har ikke noget 
grundlag for at hævde, at den risiko er stor. Men vi vurderer at den er der. Det vurderes at 
der i vilkår skal stilles krav om, at REFA skal råde over foranstaltninger, således at evt. 
farligt affald der findes på gravefelterne eller i det udgravede affald, evt. under sortering, 
kan opsamles, håndteres, oplagres (evt. emballeres) miljømæssigt forsvarligt. 
Foranstaltningerne kan være en lukket container, hvor der er den nødvendige emballage. 
Trykimprægnerede elmaster skal mellemlagres for sig i deponeringsanlæggets gældende 
godkendelse, og må ikke kompakteres.  
 
Det farlige affald skal efter reglerne i Lolland Kommunes affaldsregulativ bortskaffes til 
godkendt modtager. 
 
6.9.2 Hvad er der gjort/ erfaringer  
Der er ved udgravningerne afstedkommet ca. 1200 tons jord til gendeponering. Der er i 
prøveudgravningerne på Hasselø foretaget en analyse af jorden for at vurdere om den var 
så ren at den kunne genanvendes, men analyser viste af jorden typisk kunne 
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kategoriseres som klasse 2 og 3, men at der også blev fundet klasse 4 jord jf. 
Sjællandsvejledningen/9/. 
 
Der er ikke på noget tidspunkt stødt på farligt affald ved udgravningerne.  
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7. Perspektivering 

LFM er et forholdsvist nyt koncept i Europa og erfaringerne fra sådanne projekter er meget 
sparsomme - særdeles i Danmark hvor dette projekt repræsenterer det første af sin slags.  
 
En af de væsentligste erfaringer der er gjort er i dette projekt, at der er mange penge at 
spare, hvis man kan sortere affald lokalt, frem for at køre det til et sorteringsanlæg.  
 
Vi ved, at der kan hentes brugbare ressourcer op fra tidligere deponeret affald, men det 
som hele tiden har været tvivlsspørgsmålet er hvorvidt der kan skabes en sund økonomi i 
det. Resultaterne fra dette projekt har vist sig at det ikke kan svare sig økonomisk på 
grund af udgifterne til sortering, og efterfølgende forbrænding tillige med, at den 
genanvendelige fraktion var så lille. En konklusion som bakkes op af en endnu ikke 
publiceret rapport fra Miljøstyrelsen ”Lavteknologisk genanvendelse af ressourcer i 
deponeret shredderaffald via størrelsesfraktionering” og som forventes offentliggjort 
senere i 2012 og som er gennemført af DHI.  
 
En mulig løsning for at skabe incitament til at hente ressourcerne ud af affaldet, at man 
evt. kan brænde det forbrændingsegnede affald som man henter op uden 
affaldsforbrændings- og miljøafgifter – hvis dette bliver en mulighed så vil der muligvis 
være et økonomisk potentiale til at arbejde videre med LFM løsningen på sigt ud fra de 
erfaringer vi har gjort os i netop dette projekt.  
 
Det skal ikke ses som et nationalt krav, at man fremadrettet gennemfører affaldsmining på 
ældre lossepladser, men man bør undersøge muligheden for hvilke ressourcer der evt. 
måtte gemme sig i de gamle lossepladser og om der er god økonomi i at hente dem op.  
 
Nye og endnu ikke offentliggjorte undersøgelser viser, at der er en væsentlig større 
gevinst og at man nemt man kan plukke de lavthængende frugter ved indførsel af en 
obligatorisk eller udvidet modtagekontrol på deponerings- og forbrændingsegnet affald. 
Det vurderes, at denne løsning om at hente ressourcerne ud inden man deponerer dem er 
en væsentlig større økonomisk fordel end hvis man f.eks. skal grave dem op om 10-20 år.  
 
Udvidet modtagekontrol er en lavpraktisk og billig løsning med et stort miljø- og 
samfundsmæssigt potentiale – som stort set alle deponerings- og forbrændingsanlæg i 
Danmark er i stand til at gennemføre.  
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